

Installation af vandmåler i Brøndgården 2018

Update 22. maj 2018

Kære alle,

Arbejdet omkring installation af vandmålere er i fuld gang, omend JE-Byg af forskellige årsager er bagud ift den oprindelige tidsplan. Vi har derfor aftalt, at de fra denne uge (21) indsætter et ekstra hold for på denne måde at indhente det forsømte.

Som nævnt vil vi løbende orientere om den forventelige fremdrift i projektet, herunder i hvilken uge vi forventer at installere vandmåler på de enkelte stier.

Vi bestræber os på at informere som godt og grundigt som muligt, men jeg håber I har forståelse for, at vi ikke altid kan være helt præcise. Entreprenøren forventer at installere 3-5 om dagen, men det går ikke altid som forventet, da de støder på mange forskellige løsninger, når først stophanen er gravet fri, og det kan desværre kræve mere tid.

Vi planlægger nu følgende forløb:

Have:	Højt nummer	Lavt nummer
Ahor træet	Afsluttet (*)	Afsluttet (*)
Bøgetræet	Afsluttet (*)	Afsluttet (*)
Cyprestræet	Afsluttet (*)	Uge 23
Egetræet	Uge 21 (afsluttes)	Uge 23/24
Fyrretræet	Uge 21/22	Uge 23/24
Grantræet	Uge 21/22	Uge 23/24

(*) Afsluttet: Der kan forekomme enkelte haver der af forskellige årsager ikke er afsluttet.

Plan for resten af haverne følger på et senere tidspunkt.

Orienteringen vil løbende blive publiceret via mail (for dem der har oplyst mailadresse), på hjemmesiden (www.brondgarden.com) og på opslagstavlen i foreningshuset.

Vigtige telefonnumre:

Bestyrelsen:

Steen Petersen mobil 5363 5630.

Morten Olesen mobil 4030 3776

Jens Erik (entreprenøren, JE-Byg) mobil 2751 9993.

Vi vil snarest planlægge det næste "åbent hus" for haverne Hasseltræet til Syrentræet, hvor I kan komme forbi og tale med os, idet der sikkert er flere af jer der har spørgsmål til den konkrete udførelse i netop jeres have.

På næste side har vi anført nogle af de typiske spørgsmål vi har fået med tilhørende svar.

På bestyrelsens vegne

Morten Olesen

FAQ

Spg.: Hvad skal vi selv som haveejere gøre?

Svar: Når tidspunktet nærmer sig (se plan oversigten på hjemmesiden, mail eller på foreningens opslagstavle) skal man sørge for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde. Dvs. den enkelte haveejer skal sørge for at entreprenøren kan komme til at grave et hul ved stophanen på ca. 1,2m x 1,2m x max 1,5m dybt. Er der f.eks. fliser, skal de tages op. Der skal også være plads til at aflægge jord i umiddelbar nærhed. Entreprenøren reetablerer med de opgravede materialer og bortkører overskydende jord, mens genplantning og lægning af fliser foretages af havens ejer.

Spg.: Kan vi selv få lov til at grave hullet?

Svar: Ja, den enkelte haveejer kan selv foretage gravearbejdet og vil modtage 1.500 kr. for dette arbejde. Man skal dog være opmærksom på, at såfremt hullet ikke lever op til forventningerne (mål, hul fyldt med vand m.v.) og entreprenøren bliver nødt til at grave m.v., vil det blive modregnet i beløbet. Reetablering vil altid blive foretaget af entreprenøren.

Spg.: Jeg har allerede en vandmålerbrønd, hvad skal jeg gøre?

Svar: Vi har en oversigt over de haver, hvor haveforeningen har etableret en vandmålerbrønd, og er du en af dem (se nedenfor), skal du ikke foretage dig yderligere. Har du derimod selv etableret en vandmålerbrønd for "egne penge" skal du kontakte enten Steen eller Morten. Så kommer vi forbi og kontrollerer installationen og hvis det er i orden, vil du blive modtaget op til 4.500 kr. afhængig af det beløb du har betalt for arbejdets udførelse.

Spg.: Der er ikke plads til, at entreprenøren kan benytte en gravemaskine, så hvad gør jeg?

Svar: Udgangspunktet er, at entreprenøren skal benytte gravemaskine, men vi er klar over, at der er flere haver, hvor adgangen med maskine er umulig. Vi har derfor aftalt en fast pris for "manuel opgravning" med entreprenøren som haveforeningen betaler. I skal derfor kontakte enten Steen eller Morten, og så kommer vi forbi med entreprenøren og aftaler, hvordan entreprenøren skal udføre opgaven. I kan også møde op til "åbent hus" arrangement, og få det afklaret med det samme.

Oversigt over haver, der har installeret vandmålerbrønde:

Kontonr	Navn	Haveadresse
32	Lene Jäger Marchmann	Egetræet 15
133	Morten Olesen	Egetræet 4
138	Hans Bue Hebbelstrup/Schnack	Egetræet 7
161	Henrik Pihl/Feigenberg	Grantræet 2
58	Lotte Fast Carlsen	Grantræet 25
76	Ditte Andersen	Hasseltræet 21
197	Anna Nielsen	Kastanietræet 13
190	Jannie Spanggaard	Kastanietræet 2
100	Sanne Junget	Lærketræet 20
102	Laila og Bent-Ole Kure	Lærketræet 26
112	Rene Schorlemmer	Magnoliatræet 20
236	Gritt Nielsen	Poppeltræet 2
258	Merete Jensen	Syrentræet 1