

Installation af vandmåler i Brøndgården 2018

Update 19. juni 2018

Kære alle,

Det går rigtig stærkt i øjeblikket med at installere vandmålerbrønde og entreprenøren er nu foran tidsplanen med over 3 uger! Det betyder, at vejene Hasseltræet, Kastanietræet og Lærketræet forventes afsluttet senest med udgangen af næste uge (uge 26)! Så de af jer, der mangler at gøre klar til entreprenøren på disse 3 veje, må gerne prioritere, at få det gjort snarest.

Det betyder samtidig, at vi snart tager hul på de sidste veje, hvor vi planlægger følgende forløb:

Have:	Højt nummer	Lavt nummer
Magnoliatræet	Uge 26/27	Uge 26/27
Poppeltræet	Uge 27/28	Uge 27/28
Rønnebærtræet	Uge 28/29	Uge 28/29
Syrentræet	Uge 29	Uge 29

Der er sikkert flere af jer på ovenstående 4 veje, der har spørgsmål til den konkrete udførelse i netop jeres have, hvorfor vi planlægger at holde ”åbent hus” på lørdag den 23. juni, hvor I kan møde op mellem kl. 14 og kl. 15 ved foreningshuset og tale med dels entreprenøren dels os fra bestyrelsen. For de haver, hvor der er behov for et konkret besøg kommer vi forbi den samme dag efter kl. 15. Vi beklager den korte varsel og at det falder sammen med loppemarkedet på lørdag, men det er som nævnt gået stærkt de sidste 3 uger.

Det vil efter sommerferien være et ”opsamlingsheat” for de haver der af forskellige årsager ikke har fået installeret vandmålerbrønd.

På næste side har vi anført nogle af de typiske spørgsmål vi har fået med tilhørende svar.

På bestyrelsens vegne

Morten Olesen

FAQ

Spg.: Hvad skal vi selv som haveejere gøre?

Svar: Når tidspunktet nærmer sig (se plan oversigten på hjemmesiden, mail eller på foreningens opslagstavle) skal man sørge for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde. Dvs. den enkelte haveejers skal sørge for at entreprenøren kan komme til at grave et hul ved stophanen på ca. 1,2m x 1,2m x max 1,5m dybt. Er der f.eks. fliser, skal de tages op. Der skal også være plads til at aflægge jord i umiddelbar nærhed. Entreprenøren reetablerer med de opgravede materialer og bortkører overskydende jord, mens genplantning og lægning af fliser foretages af havens ejer.

Spg.: Kan vi selv få lov til at grave hullet?

Svar: Ja, den enkelte haveejers kan selv foretage gravearbejdet og vil modtage 1.500 kr. for dette arbejde. Man skal dog være opmærksom på, at såfremt hullet ikke lever op til forventningerne (mål, hul fyldt med vand m.v.) og entreprenøren bliver nødt til at grave m.v., vil det blive modregnet i beløbet. Reetablering vil altid blive foretaget af entreprenøren.

Spg.: Jeg har allerede en vandmålerbrønd, hvad skal jeg gøre?

Svar: Vi har en oversigt over de haver, hvor haveforeningen har etableret en vandmålerbrønd, og er du en af dem (se nedenfor), skal du ikke foretage dig yderligere. Har du derimod selv etableret en vandmålerbrønd for "egne penge" skal du kontakte enten Steen eller Morten. Så kommer vi forbi og kontrollerer installationen og hvis det er i orden, vil du blive modtaget op til 4.500 kr. afhængig af det beløb du har betalt for arbejdets udførelse.

Spg.: Der er ikke plads til, at entreprenøren kan benytte en gravemaskine, så hvad gør jeg?

Svar: Udgangspunktet er, at entreprenøren skal benytte gravemaskine, men vi er klar over, at der er flere haver, hvor adgangen med maskine er umulig. Vi har derfor aftalt en fast pris for "manuel opgravning" med entreprenøren som haveforeningen betaler. I skal derfor kontakte enten Steen eller Morten, og så kommer vi forbi med entreprenøren og aftaler, hvordan entreprenøren skal udføre opgaven. I kan også møde op til "åbent hus" arrangement, og få det afklaret med det samme.

Oversigt over haver, der har installeret vandmålerbrønde:

Kontonr	Navn	Haveadresse
32	Lene Jäger Marchmann	Egetræet 15
133	Morten Olesen	Egetræet 4
138	Hans Bue Hebbelstrup/Schnack	Egetræet 7
161	Henrik Pihl/Feigenberg	Grantræet 2
58	Lotte Fast Carlsen	Grantræet 25
76	Ditte Andersen	Hasseltræet 21
197	Anna Nielsen	Kastanietræet 13
190	Jannie Spanggaard	Kastanietræet 2
100	Sanne Junget	Lærketræet 20
102	Laila og Bent-Ole Kure	Lærketræet 26
112	Rene Schorlemmer	Magnoliatræet 20
236	Gritt Nielsen	Poppeltræet 2
258	Merete Jensen	Syrentræet 1