

Installation af vandmåler i Brøndgården 2018

Update 12. november 2018

Kære alle,

Som bekendt blev den planlagte installation af vandmålere desværre ikke foretaget i uge 42 og 43 da vandmålerne ikke blev leveret som forudsat. Årsagen skyldes fejlkommunikation mellem entreprenør og dennes underleverandør, og desværre ikke noget som vi kunne løse.

Vi har nu fået en ny leveringsdato og entreprenøren installerer således vandmåleren i **uge 48, 49 og 50**, og I bedes derfor sikre, at der er adgang til jeres haver i de tre uger. Installation af vandmåleren vil tage ca. ½ time og entreprenøren vil samtidig sikre, at beslag mv. sidder korrekt. Arbejdet påbegyndes fra Ahorntræet.

Der er kun afsat uge 48, 49 og 50 til arbejdet, så det er af afgørende betydning, at entreprenøren har adgang til jeres have i de tre uger. Såfremt det måtte medføre problemer, bedes I kontakte enten Steen (5363 5630) eller undertegnede (4030 3776), så vi kan finde en løsning.

Vi er opmærksomme på, at mange har lukket for vandet nu, hvor sæsonen er slut. Vi har derfor aftalt med entreprenøren, at såfremt der er lukket for vandet ind til huset inden montering af vandmåler, er der **stadig lukket efter monteringen**, således at I ikke vil få en vandskade/spild, hvis I har afmonteret blandingsbatterier eller åbnet for vandhanerne.

Når vandmålerne er installeret, betragtes projektet som afsluttet.

Vi ser frem til at projektet afsluttes, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tak for samarbejdet og tålmodigheden. Vi ved godt, at det ikke er gået lige smertefrit alle steder.

På bestyrelsens vegne

Morten Olesen